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Zataczniknrl?2

UMOWANrDU-.../DT/R/I2019
Wdniu ............... 2019 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Wspébinota Mieszkaniowa nieruchomosci potozonej przy ul. Worcella 6 we Wroctawiu,
(U] I ) erreerrears Wroctaw, NIP ... , REGON .....ccooevvvnnnnnn. , W imieniu ktorej
dziata zarzadca nieruchomosci wspdlnej ,ZARZADCA” Spodtka z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Szybkiej 3B/2-3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000011013 (Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczna),
NIP 897-16-14-967, REGON 930305001, reprezentowana przez:

- Prezesa Zarzadu Spotki - ...l zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

Reprezentowanym przez: ..........coouiiiiiiiiii e :
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania ...... zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu prac remontowych nieruchomosci przy ul. Traugutta 107 we
Wroctawiu. pn. ,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomosci
przy ul. Traugutta 107 we Wroctawiu” nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0026/18 w ramach
Osi Priorytetowej nr 6 ,Infrastruktura spéjnosci spotecznej”, Dziatania nr 6.3 ,Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw” , Poddziatania nr 6.3.2 ,Rewitalizacja zdegradowanych
obszarow - ZIT WrOF”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Dolnoslgskiego 2014-2020

2. Zakres prac remontowych budynku obejmuje m.in. remont elewacji frontowej, remont
elewacji podwoérzowej wraz z dociepleniem , remont dachu, remont klatki schodowej wraz
z remontem WLZ i obwodem administracyjnym i instalacjg domofonowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami
technicznymi wykonania robdt, doswiadczeniem i wiedzg techniczng a takze zaleceniami
organow nadzoru budowlanego. Dlatego Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane
na warunkach okreslonych w umowie. Przy realizacji umowy postuzy sie wykwalifikowana
kadra robotniczg wraz z nadzorem oraz sprzetem, maszynami, urzgdzeniami i materiatami
niezbednymi do wykonania robot w stopniu w jakim wymaga tego ich jakosc¢.

§2

1. Szczegotowy zakres przewidzianych do wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy
zostat okreslony w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a takze w dokumentacji
projektowej oraz w kosztorysie ofertowym, ktére jako zatgczniki nr 5 do niniejszej umowy
stanowig jej integralng czes¢. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg: projekt
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budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robot. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada pozwolenie na wykonywanie robot
budowlanych — Decyzja Prezydenta Wroctawia nr 647/2018 z dnia 12.02.2018 r. oraz
pozwolenie konserwatorskie Decyzja Prezydenta Wroctawia nr 1374/2017 z dnia
15.12.2017 Zatgczniki te zostaty wydane Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Istotne postanowienia niniejszej umowy zostaty okreslone na podstawie oferty
Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie budowy w celu zapoznania sie z zakresem
robét oraz miejscem ich wykonania .

§3

. Strony ustalajg nastepujgce termin realizacji robét okreslonychw § 1 § 2:

- termin rozpoczecia robot : od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy
- termin zakohczenia robot : 30 wrzesnia 2020 r.

Czynnos¢ przekazania placu budowy zostanie potwierdzona w formie pisemnego
protokotu i od tej chwili do zakonczenia robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
wszelkie szkody — osobowe i majgtkowe, ktére wynikly na tym terenie.

Strony ustalajg, ze dotrzymaniem terminu zakonczenia catosci robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jest ztozenie przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 gotowosci do odbioru catosci robét z zachowaniem zasad okreslonychw § 9 ust. 2 3
umowy.

§ 3"

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi pisemnych zastrzezeh uwaza sig, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o
podwykonawstwo nie zglosi pisemnych zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze
wprowadzi¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
uzyskaniem takiej zgody.
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Umowa, o ktérej mowa w ust. 4 powinna zawieraé postanowienie zobowigzujgce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce lub podwykonawce zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, stanowigce przedmiot
tej umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw a takze
odpowiada za ich dziatania i zaniechania.

. Zakres rzeczowy robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce za pomoca

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wskazany w ofercie Wykonawcy stanowi¢
bedzie zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do ww. zapisow.

§4

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt urzadzic¢ i zabezpieczy¢ teren budowy oraz jego zaplecze, oznaczajac go tablicg
informacyjna.

Przed rozpoczeciem robét wymagajgcych zezwolenia na zajecie pasa ruchu drogowego
oraz zgody na zajecie czesci podworza, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac we
wlasnym zakresie stosowne zezwolenie oraz zgode, ktére niezwiocznie przekaze
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji umowy. Natomiast Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym ze zuzytych mediow
na podstawie zamontowanych na swéj koszt podlicznikéw.

Roboty budowlane bedg wykonywane przy uzyciu wyrobow i materiatdw whasnych
Wykonawcy. Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ wyroby i
materiaty budowlane oraz urzgdzenia odpowiadajgce dokumentacji projektowej oraz
posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Najpdzniej do dnia pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu
dokumenty (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp.) potwierdzajace, iz materiaty
stosowane przez niego przy realizacji robot spetniajg wymogi okreslone w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pozn. zm.)
pod rygorem uznania, ze Wykonawca nie wykazat gotowosci do odbioru.

Wszelkie odstepstwa od zakresu robét okreslonego w § 1 wymagajg uzgodnienia i
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg oraz

wiedzg budowlang, a takze z obowigzujgcymi przepisami BHP i p/poz. W tym celu, przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody

(zaréwno na osobach jak i na rzeczach) powstate w trakcie realizacji robo6t a wynikajgce z
zaniedbania dbatosci o zachowanie zasad bezpieczehstwa. Dotyczy to réwniez
odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania i zaniechania osob, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Dlatego Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
i zachowac¢ przy realizacji przedmiotu umowy wszelkie warunki bezpieczenstwa pracy
celem ochrony robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu terenu
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budowy. W tym celu, szczegélnym obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem osb6b trzecich oraz bezwzgledna dbato$¢ o systematyczne
zachowanie porzadku i czystosci na terenie budowy oraz w jego otoczeniu, na ktére
budowa i jej skutki majg swoje oddziatywanie.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uczestniczy¢ w wyznaczanych przez
Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu konsultacjii omoéwienia spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym rowniez w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaC Zamawiajgcemu do sprawdzenia wszystkie
wykonane roboty budowlane ulegajgce zakryciu badz zanikajgce, dokonujgc na te
okolicznos¢ stosownego wpisu w dzienniku budowy. Fakt sprawdzenia wykonania tych
robét Zamawiajgcy potwierdza stosownym wpisem w dzienniku budowy.

W przypadku grozby katastrofy budowlanej albo awarii bgdz mozliwosci wystgpienia
jakichkolwiek zniszczen lub strat w remontowanym budynku, Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wykonania robo6t zabezpieczajgcych oraz do zawiadomienia
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu kazdego etapu robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac i usung¢ wszystkie obiekty tymczasowe a
takze urzadzenia stuzace realizacji umowy oraz uporzgdkowaé teren budowy przed
terminem odbioru.

Wykonawca jako wytwdrca odpaddédw zobowigzany jest postepowaé z nimi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegolnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122). Ponadto Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn.
zm.)

Powstaty w trakcie realizacji umowy gruz i inne odpady Wykonawca jest zobowigzany
wywiez¢ na skfadowisko odpaddw, co winien potwierdzi¢ przedktadajgc Zamawiajgcemu
stosowny dokument na te okolicznos¢. W przypadku zagospodarowania przez Wykonawce
gruzu i innych odpadéw we wtasnym zakresie (w sposéb odmienny niz okreslony w zdaniu
poprzednim), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce
sposob ich zagospodarowania.

Zamawiajacy, stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca realizujgc zamoéwienie zatrudniali pracownikow wykonujgcych roboty
elewacyjne, dekarskie oraz prace porzadkowe na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych prac bedzie sie odbywato w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 t.j. z pdzn. zm.).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy, na kazdym etapie
realizacji umowy, ztozenia o$wiadczenia potwierdzajgcego wypetnienie obowigzku
okreslonego w ust. 9. Niedopetnienie tego obowigzku lub nieprzedtozenie Zamawiajgcemu
wymaganego o$wiadczenia w terminie 3 dni od dnia wezwania badz zlozenie
nieprawdziwego oswiadczenia, skutkowaC bedzie natozeniem na Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 11 ust. 1 lit h).

Wymagania okreslone w ust. 10 i 11 obejmujg rowniez wszystkich podwykonawcow, przy
czym ich niedotrzymanie obcigza¢ bedzie Wykonawce.

§6

Wykonawca powierza funkcje kierownika budowy .................... , ktory w trakcie realizacji
umowy bedzie przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego zarzgdca nieruchomo$ci wskazany na wstepie
umowy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy. Funkcje inspektora
nadzoru nad realizacjg przedmiotu okreslonego umowag peti¢ bedg: ...........eevvviiiiiiiiieennnee..
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Wszystkie dokumenty dotyczace prowadzenia i odbioru robot Wykonawca bedzie
niezwtocznie przesytac¢ do siedziby zarzadcy nieruchomos$ci wskazanej na wstepie umowy.
O kazdej zmianie oséb na stanowiskach wymienionych w ust. 1 i 2, strony zobowigzane
sg niezwtocznie powiadamia¢ sie na pisSmie, z tym ze do zmiany kierownika budowy
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Do pisemnego powiadomienia o zmianie
kierownika budowy Wykonawca dotgcza poswiadczone przez siebie za zgodnosS¢ z
oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje nowego kierownika
budowy, wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

W przypadku gdy waznos$é zaswiadczenia kierownika budowy o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa uptynie wczesniej niz termin
zakonczenia ostatniego etapu robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu, nie pézniej niz na 3 dni przed uptywem waznosci zaswiadczenia o
przynaleznosci do OIIB, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie nowego -
aktualnego zaswiadczenia.

§7
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci: .. zth. brutto (stownie:
....................................................... ), w tym stawka VAT ......., zgodne z przedfozonymi

przez Wykonawce kosztorysem ofertowym z zastrzezeniem § 8 ust. 1.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 bedzie niezmienne przez caly okres realizacji umowy.
Kazdy z zamknietych etapéw robdét budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
moze by¢ oddzielnym elementem rozliczeniowym niniejszej umowy.

Jako forme i podstawe rozliczenia wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych
strony przyjmujg szczegdétowy kosztorys zamienny.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robét nieobjetych niniejszg umowag, niezbednych
jednak do jej prawidtowego wykonania, ich wykonanie przez dotychczasowego
Wykonawce mozliwe bedzie na podstawie aneksu do umowy podstawowe;j.

Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych potwierdzaé musi zaakceptowany przez
Zamawiajgcego protokodt koniecznosci.

Wykonawcy nie przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie dodatkowe, jesli wykonat
roboty dodatkowe bez protokotu, o ktérym mowa w ust. 6 oraz bez zawarcia stosownego
aneksu do umowy podstawowe;.

§8

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy — zgodnie z terminem wskazanymi w
§ 3 ust.1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, a przygotowanych przez
Wykonawce szczegotowych kosztorysédw zamiennych, za kazdy uzgodniony i wykonany
zamkniety etap robét.

Podstawg sporzadzenia szczegdtowego kosztorysu zamiennego bedzie sprawdzona
przez inspektora nadzoru ksigzka obmiaru robdt (ilos¢ rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot) oraz kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych, jednostkowych
nakfadow rzeczowych, cen czynnikdéw produkcji i wskaznikéw.

Zadeklarowane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe wraz z narzutami oraz
nastepujgce sktadniki cenotworcze: Rg —.... zt, Kp - ...%, Z —...... %, nie moga ulec zmianie
w trakcie realizacji umowy i w tej wysokosci stanowi¢ bedg podstawe rozliczenia robét.
Ewentualne roboty dodatkowe, nie przewidziane kosztorysami ofertowymi, moga by¢
wykonane i rozliczone tylko i wytgcznie na podstawie kalkulacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i opracowanej wg obowigzujgcych katalogéw robét oraz cen materiatéw i
sprzetu budowlanego zawartych w kwartalniku SEKOCENBUD, w $redniej wysokosci
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obowigzujgcej w okresie wykonania roboét, przy zastosowaniu skfadnikow cenotwérczych
z oferty / R-g, Kp, Z /. Ceny materiatdbw nie ujete w kosztorysach ofertowych lub
kwartalnikach ,,SEKOCENBUD” bedg rozliczone w oparciu o rzeczywiste ceny na
podstawie kopii faktury zatgczonych do kosztorysu zamiennego, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron w trakcie jej realizacji,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy czeS¢ wynagrodzenia, tj. wylgcznie za prawidtowo
wykonane i odebrane roboty budowlane, ktére wynika¢ bedag z protokotu inwentaryzacji
robét bedgcych w toku, o ktérym mowa § 11 ust. 3.

§9

. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru prac stanowigcych przedmiot danego etapu robaot.
Zawiadomienie to winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o catkowitym wykonaniu
robét bedacych przedmiotem danego uzgodnionego etapu roboét. Fakt gotowosci do
odbioru kazdego etapu robot Wykonawca winien dodatkowo odnotowac poprzez stosowny
wpis w dzienniku budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkéw lub opdéznien w ich
dokonaniu beda obcigza¢ Wykonawce.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru danego zamknietego etapu robét nalezy doreczy¢
Zamawiajgcemu (w siedzibie zarzadcy nieruchomosci wskazanej na wstepie umowy)
przed uptywem terminu okreslonego w § 3 ust.1 jako ,termin zakonczenia robot”.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru robét oraz dokonany przez Wykonawce na te
okolicznos¢ wpis w dzienniku budowy muszg by¢ pisemnie potwierdzone przez inspektora
nadzoru i bedg one stanowi¢ podstawe do wyznaczenia terminu odbioru robdt.
Potwierdzenie inspektora nadzoru stwierdza¢ ma, ze cato$¢ prac budowlanych objetych
danym etapem robét zostata wykonana (zakonczona) a teren budowy jest uporzgdkowany
i w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu sprzed rozpoczecia robot. Brak pisemnego
potwierdzenia inspektora nadzoru jest rownoznaczny z brakiem tej gotowosci. Jezeli
Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét w czasie 21 dni
od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako ,termin zakohczenia robot”, Zamawiajgcy
bedzie mogt potraktowac to jako odstgpienie od realizacji umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (§ 11 ust. 1 lit. d).

. Wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robdét a
umozliwiajgce ocene prawidtowego ich wykonania, w tym m.in.: dziennik budowy,
szczegotowy kosztorys zamienny, ksigzke obmiaru robdt, a takze aprobaty, atesty i
certyfikaty na wbudowane materiaty oraz potwierdzenie nalezytego zagospodarowania
gruzu i innych odpaddw zgodnie z § 5 ust. 9 umowy, pod rygorem, o ktérym mowa w § 4
ust. 5

. Zamawiajgcy zawiadomiony o gotowosci Wykonawcy do odbioru danego etapu robot
wyznaczy dzien rozpoczecia odbioru o czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce na
piSmie. Dzien rozpoczynajgcy czynnosci odbioru nie moze by¢ wyznaczony pozniej niz na
21 dzien od daty pisemnego zawiadomienia przez WWykonawce o gotowosci do odbioru
tych robot.

Na okolicznos¢ przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegodlnych zamknietych etapéw
robot lub odbioru koncowego, sporzgdzone zostang stosowne protokoty potwierdzajgce
odebranie robodt, podpisane przez przedstawicieli obu stron umowy. Nieobecnosé
Wykonawcy podczas odbioru, z przyczyn lezgcych po jego stronie upowaznia
Zamawiajgcego do jednostronnego sporzgdzenia protokotu odbioru, ktéry bedzie miat moc
wigzaca.

. Zamawiajgcy zakonczy czynnos$¢ odbioru najpdzniej w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia ich rozpoczecia. W przypadku jednak ujawnienia podczas odbioru wad w przedmiocie
umowy Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie dtuzszy niz 14 dniowy termin
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na ich usuniecie, co zostanie odnotowane w protokole odbioru robét zgodnie z § 10 ust.
3. Do tego czasu Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia stwierdzonych wad pod
rygorem zastosowania kar umownych okreslonych w § 11 ust.1 lit b).

. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad badz nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcoéw dokonuje sie przy udziale
Zamawiajgcego.”

§10
Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktury za kazdy uzgodniony,zamkniety etap robét osobno, po jego
zakonczeniu i odbiorze catosci robot przez Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia i
przyjecia faktury za dany etap robét bedzie protokét odbioru tych robdt, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 6 wraz ze sprawdzonym przez inspektora nadzoru szczegétowym kosztorysem
zamiennym.

. W przypadku, gdy podczas odbioru robdt stwierdzono wady w przedmiocie umowy i

wyznaczono Wykonawcy termin na ich usuniecie, informacje o tym zamieszcza sie w
protokole odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 6. W takim przypadku podstawg do
wystawienia faktur bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego usuniecie wad przez
Wykonawce zgodnie z trescig § 9 ust. 7 umowy, na okoliczno$¢ czego dokonuje sie
stosownej adnotacji w protokole odbioru, ktéry podpisujg przedstawiciele obu stron umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie

danego etapu robot w siedzibie zarzadcy nieruchomosci wskazanej na wstepie umowy —
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty odbioru robét.

Faktury bedg wystawiane na rzecz: Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. ..........c.cooeeeeees we
Wroctawiu, ul. ............. ) e Wroctaw, NIP: ...,

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty za wykonany i odebrany etap robo6t w terminie do

30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury za dany etap robdét. W
przypadku opdznienia w zaptacie, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze.

. Zaptata faktury, nastgpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodéw

potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.*
§ 11

Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutow:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodznienie w dochowaniu umownego terminu zakonczenia rob6t w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,2% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia. W
przypadku tym kary umowne naliczane bedg poczgwszy od pierwszego dnia po
uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako ,termin zakonczenia robdét” do dnia
(wigcznie) zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do dokonania
odbioru rob6t zgodnie z § 9 umowy.

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony poczgwszy od pierwszego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad. W przypadku tym kary
umowne naliczane bedg do dnia (wlgcznie) odbioru robét po usunieciu wad —
stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 9 ust.7 umowy, a w przypadku ich nie
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usuniecia, do dnia zastepczego wykonania tych robét przez Zamawiajgcego (ij. do dnia
odbioru ich wykonania).

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony poczgwszy od
pierwszego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad. W przypadku tym kary umowne naliczane bedg do dnia (wlgcznie)
odbioru robot po wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust.11 umowy a w
przypadku nie wykonania tych napraw do dnia ich zastepczego wykonania przez
Zamawiajacego (tj. do dnia odbioru ich wykonania).

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego, badz w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% maksymalnego wynagrodzenia
brutto za roboty od wykonania ktérych odstgpiono,

za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy — w wysokosci 10 000 zt.,**

za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego, o ktorej
mowa w § 3* ust.1 —w wysokosci 10 000 zt., z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu
zapobiezenia katastrofie budowlanej lub mozliwosci wystgpienia jakichkolwiek
zniszczen lub strat w remontowanym budynku.*

za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 — w
wysokosci 10 000 zt. Jednoczesnie tez Zamawiajgcy zastrzega sobie w takim wypadku
prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w razie niedotrzymania przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 5 ust. 10-12:

- wwysokosci 10 000 zt za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust.
10,

- w wysokoéci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedtozeniu
oswiadczenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 11, liczone do dnia
wypetnienia tego obowigzku,

- wwysokosci 10 000 zt za przedtozenie nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 11.

Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmujg definicje odstgpienia od catosci lub czesci
umowy, ktére oznaczac¢ bedzie prawo Zamawiajgcego do takiego odstgpienia jezeli:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz nie nastgpi rozpoczecie robot w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy
terenu budowy;

nastgpi przerwanie przez Wykonawce robot w przypadku gdy przerwa trwa dtuzej niz
14 dni;

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposéb wadliwy lub sprzecznie (niezgodnie) z
umowg lub dokumentacjg projektowg, pomimo pisemnego wezwania go do
zaniechania tych dziatan;

Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt w terminie
21 dni poczgwszy od pierwszego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako
,termin zakonczenia robot” (dotyczy kazdego uzgodnionego etapu oddzielnie);

w stosunku do Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie upadtosciowe, uktadowe
lub likwidacyjne;

Wykonawca nie zrealizuje obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 2.

Odstgpienie przez jedng ze stron od czesci umowy (tj. w trakcie jej realizacji), oznaczaé
bedzie odstgpienie od realizacji robot dotychczas niewykonanych. W przypadku
odstgpienia przez jedng ze stron od czesci umowy, Zamawiajgcy sporzgdzi protokot
inwentaryzacji robét bedgcych w toku, dokumentujgcych stan ich zaawansowania na dzien
jego sporzadzenia, ktéry to protokét stanowié bedzie podstawe do dokonania miedzy

st

ronami rozliczenia wykonanych robot. Protokdt inwentaryzacii robot bedgcych w toku,
8
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zawiera¢ bedzie kosztowe rozliczenie zaréwno robét dotychczas wykonanych jak i dotgd
niezrealizowanych przez Wykonawce. Przed sporzgdzeniem rzeczonego protokotu
Zamawiajacy zorganizuje spotkanie inwentaryzacyjne na terenie budowy, o ktérym
zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Nieobecnos¢é Wykonawcy podczas spotkania inwentaryzacyjnego, z przyczyn lezacych po
jego stronie upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego sporzgdzenia protokotu
inwentaryzaciji, ktory bedzie miat moc wigzaca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku nieotrzymania
dofinansowania ze s$rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolno$lgskiego 2014-2020 na realizacje przedmiotu zamowienia. Odstgpienie takie nie
bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie z winy Zamawiajacego.
Kary umowne okreslone w ust. 1 lit. a-h) bedg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
sumowaniu.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych w
pierwszej kolejnosci z naleznego mu wynagrodzenia (tj. z faktur podlegajgcych zaptacie),
a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, a przewyzszajgce tgcznie warto$¢ wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia oraz kwote naleznego mu wynagrodzenia -—
Wykonawca zaptaci w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do ich
uregulowania.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§12
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy trwajg trzy lata poczgwszy od dnia
odbioru robét.
Rozszerzajgc swojg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca, udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robot budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy. Okres gwarancji ustalasiena .............. miesiecy, poczgwszy od daty
odbioru ostatniego etapu robdt, bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsza
umowa stanowi dokument gwarancyjny.
. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach obu udzielonych zabezpieczen, Wykonawca
zobowigzuje sie do bezptatnego (na swodj koszt i we wlasnym zakresie) dokonania
wszelkich napraw gwarancyjnych, ktérych koniecznosé zgtosi Zamawiajgcy i wykona je
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od pisemnego wezwania do ich
wykonania, pod rygorem § 11 ust. 1 c¢). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia innego terminu wykonania napraw gwarancyjnych.
Naprawy gwarancyjne obejmujg ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot
budowlanych oraz usuwanie przez Wykonawce wad materiatowych z uwzglednieniem wad
w robociznie w wykonanym przedmiocie umowy, ktére zmniejszajg warto$¢ uzyteczna,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z jego przeznaczenia.
. W przypadku wystgpienia w wykonanym przedmiocie umowy awarii (wady), ktéra powinna
by¢ bezzwitocznie usunieta, w szczegolnosci ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
potencjalnej szkody, Wykonawca powinien niezwtocznie zabezpieczy¢ nieruchomosc¢
przed skutkami jakie mogg wynikng¢ z zaistniatej awarii (wady) oraz usungc¢ przyczyny i
skutki tej awarii (wady).
. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ napraw gwarancyjnych bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw
z tym zwigzanych.
. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, ktére powstang w zwigzku z
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz naprawami gwarancyjnymi.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
napraw gwarancyjnych, ktérych koniecznos¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w
okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Jezeli Wykonawca dokonat istotnej naprawy gwarancyjnej w przedmiocie umowy, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili tej naprawy. W innych przypadkach termin gwaranciji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym trwata naprawa (zgodnie z art. 581 ust.1 KC).
O wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego
na pisSmie. Zakonczenie napraw gwarancyjnych powinno by¢ stwierdzone w stosownym
protokole.
Niezaleznie od przystugujgcych Zamawiajgcemu kar umownych okreslonych § 11 ust.1 c),
po bezskutecznym uptywie terminu na wykonanie napraw gwarancyjnych, Zamawiajgcy
moze wykonac¢ je we wlasnym zakresie (zastepczo zleci¢ innemu wykonawcy), a kosztami
z tego tytulu obcigzy Wykonawce, ktéry zobowigzany bedzie pokry¢ koszty
przewyzszajgce zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 13 w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.
W okresie 30 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji, na wniosek
Zamawiajgcego odbedzie sie z udziatem Wykonawcy przeglagd gwarancyjny robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Na te okolicznos¢ zostanie sporzgdzony i
podpisany przez strony umowy protokdt z przeglgdu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia w trakcie przeglagdu gwarancyjnego wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Gwarancja i rekojmia, ktérej Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu obejmuje swym
zakresem roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z
pomocy ktorych korzystat w trakcie realizacji umowy.*

§13
Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. w wysokosci 4 % maksymalnego wynagrodzenia za
wykonanie umowy brutto, tzn. kwoty okreslonej w § 7 ust.1, tj. ......ccceee. zt. (stownie:
.................................................................................. )-
W kwestii zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiajgcego strony postanawiajg, ze :
50 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt., ktéra stanowi zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatniego etapu robot.
50 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ................. zt., ktéra stanowi zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona nie pozniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne ostatniego etapu robaot.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1-2 moze zosta¢ pomniejszone do petnej jego
wartoéci o kwote ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy w terminie 14 dnia od wezwania do zaptaty.

§ 14
Od chwili przejecia terenu rob6t do momentu odbioru robdt Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe
i majatkowe wyrzgdzone w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcemu i/lub osobom trzecim
z tytutu czyndw niedozwolonych, na sume gwarancyjng .........ccccceeeeeenenee zt.
W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu kopie (e) polis (y) ubezpieczeniowych (ej), o ktérej mowa w ust.1. W
przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakohczenia robat,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie poézniej niz
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ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia — pod
rygorem zastosowania kar umownych okreslonych w § 11 ust.1 lit g).
§ 15

1. Wzajemna korespondencja stron w zwigzku z realizacjg umowy bedzie uwazana za
skutecznie doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub doreczona bezposrednio na adresy stron wskazane na
wstepie umowy.

2. Strony umowy zobowigzujg sie informowac o zmianach swoich adreséw do doreczen pod
rygorem tego, ze korespondencja zawierajgca wszelkie o$wiadczenia woli i wiedzy
skfadane sobie wzajemnie w zwigzku z realizacjg umowy wysytane bedg na adresy stron
wskazane na wstepie umowy ze skutkiem ich prawidtowego doreczenia.

§ 16

1. W 2zwigzku z wykonaniem umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
Zamawiajgcego oraz zarzgdcy nieruchomosci wspolnej, na zasadach okreslonych w art.
31 ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Przetwarzanie nastgpi wytgcznie w celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy.

§ 17

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osoby trzecie praw

wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci dokonac cesji wierzytelnosc z tytutu zaptaty

wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.
§18

1. Zmiana istotnych postanowieh niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa wytgcznie w przypadku gdy
Zamawiajacy przewidziat i wskazat mozliwos¢é dokonania takiej zmiany w Specyfikaciji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w umowie, ktére bedg mogty by¢
dokonane wytgcznie z powodu wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
przyczyn:

a) zmiana 0so6b, o ktérej mowa w § 6 ust. 4;

b)  nie mozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;

c) nie mozliwe do przewidzenia zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i w zwigzku
z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ robét niezrealizowanych;

d) diugotrwaty okres wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t lub spetnienie wymogow technologicznych,
m. in. takie jak: majgce miejsce na obszarach dziatania Wykonawcy powddz,
gradobicie, trgba powietrzna, huragan, mrozy, ulewne deszcze bgdz opady Sniegu o
duzych rozmiarach i o duzej sile oddziatywania;

e) sita wyzsza badz inne niespodziewane zdarzenie losowe, czasowo uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonywanie roboét, np.: epidemia, pozar, niezalezny od Wykonawcy
brak zasilania energii;

f)  dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy prawo budowlane
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

g) zmiana sposobu wykonania zamodwienia, materiatdbw budowlanych, sprzetu,
urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzetu,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem

technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie;

h)  konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, mogacych mieé wptyw na termin
wykonania umowy;
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) koniecznos¢ pozyskania srodkoéw finansowych niezbednych do catkowitego
zakonczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;
)i konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub
decyzji administracyjnych;
k)  wystgpienia nie zawinionej przez Wykonawce awarii na terenie budowy;
) dziatanie osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej powodujgce przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji umowy;
m) wystgpienie robo6t nie ujetych w przedmiarze robdt, a objetych projektem
budowlanym,
n)  zmiana terminu rozstrzygniecia konkursu w ramach RPO.
3. Wszystkie zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci i
skutecznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygnac
polubownie a jesli nie osiggng porozumienia, spor rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
§ 20
Umowe niniejszg sporzgadzono w czterech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, pozostate Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* dotyczy wylacznie uméw realizowanych przez Wykonawce/ow, ktory/rzy w ofercie zadeklarowat/li
wykonanie zamdwienia przy udziale podwykonawcow

** dotyczy wylgcznie umow realizowanych przez Wykonawce/0w, ktory/rzy w ofercie nie zadeklarowat/li
wykonania zamdwienia przy udziale podwykonawcow

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 - SIWZ

Zakacznik nr 2 - Projekt budowlany

Zalacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zakacznik nr 4 - Przedmiar robot

Zatacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy

Zalacznik nr 6 - Pozwolenie na wykonywanie robot budowlanych

Zalacznik nr 7 — Pozwolenie konserwatorskie

Zalacznik nr 8 — Oferta wykonawcy

Zalacznik nr 9* — Zakres rzeczowy robot budowlanych realizowanych za pomoca podwykonawcow
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