Zataczniknrl?2

UMOWANTrDU-.../DT/R/2018
Wdniu ............... 2018 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Wspolnotag Mieszkaniowa nieruchomosci potozonej przy ul. Miernicza 9 we Wroctawiu,
(U] I ) e Wroctaw, NIP ........oeveenn. ,REGON ......ccoevvvn, , W imieniu ktorej
dziata zarzadca nieruchomosci wspdlnej ,ZARZADCA” Spodtka z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Szybkiej 3B/2-3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000011013 (Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczna),
NIP 897-16-14-967, REGON 930305001, reprezentowana przez:

- Prezesa Zarzadu Spotki - ...l zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§ 1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na wykonaniu prac remontowych nieruchomosci przy ul. Mierniczej 9 we
Wroctawiu. nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0039/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 6
oInfrastruktura spoéjnosci spotecznej’, Dziatania nr 6.3 ,Rewitalizacja zdegradowanych
obszarow” , Poddziatania nr 6.3.2 ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw — ZIT
WrOF”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-
2020. ,Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomosci przy ul.
Mierniczej 9 we Wroctawiu”

2. Zakres remontu budynku obejmuje remont elewaciji frontowej oraz elewacji od podwérza
wraz z balkonami i ociepleniem oraz ocieplenie stropu strychowego.

3. Roboty budowlane okreslone w ust. 1 i 2 realizowane bedg etapami : - | etap —remont
elewacji frontowej, - Il etap —. Remont elewacji od podwdrza wraz z remontem balkonow
i ociepleniem, - Il etap — Ocieplenie stropu strychowego.

4. Wpykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, doswiadczeniem i wiedzg techniczng a takze zaleceniami
organow nadzoru budowlanego. Dlatego Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane
na warunkach okreslonych w umowie. Przy realizacji umowy postuzy sie wykwalifikowang
kadra robotniczg wraz z nadzorem oraz sprzetem, maszynami, urzgdzeniami i materiatami
niezbednymi do wykonania robot w stopniu w jakim wymaga tego ich jakosé.

§2

1. Szczegotowy zakres przewidzianych do wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy
zostat okreslony w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a takze w dokumentacji
projektowej oraz w kosztorysie ofertowym, ktére jako zatgczniki nr 5 do niniejszej umowy
stanowig jej integralng czes¢. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg: projekt
budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robot. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada pozwolenie na wykonywanie robot
budowlanych — Decyzja Prezydenta Wroctawia nr 4453/2016 z dnia 29.08.2016 r. oraz
pozwolenie konserwatorskie Decyzja Prezydenta Wroctawia nr 42/2016 z dnia 22.01.2016
r. Zatgczniki te zostaty wydane Wykonawcy przy podpisaniu umowy.



2. Istotne postanowienia niniejszej umowy zostaty okre$lone na podstawie oferty
Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie budowy w celu zapoznania sie z zakresem
robét oraz miejscem ich wykonania .

§3

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji rob6t okreslonychw § 11 § 2:

Etap | — Remont elewaciji frontowej wraz z balkonami

- termin rozpoczecia robét : 14 wrzesnia 2018 r.

- termin zakonczenia robét : 17 grudnia 2018 r.

Etap Il — Remont elewaciji od podwodrza wraz z balkonami i ociepleniem

- termin rozpoczecia roboét : od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy

- termin zakonczenia robot : 17 grudnia 2018 r.

Etap Il — Ocieplenie stropu strychowego

- termin rozpoczecia robo6t : od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy

- termin zakonczenia robot : 17 grudnia 2018 r.

2. Plac budowy w ramach Il Il etapu roboét bedzie przekazywany na pisemny wniosek
Wykonawcy, jednakze wykonawca zobowigzany bedzie przejg¢ plac budowy nie pdzniej
niz w terminie 3 miesiecy przed terminem wskazanym jako termin zakonczenia Il etapu
robét i w terminie 4 miesiecy przed terminem wskazanym jako termin zakohczenia Il etapu.
Jezeli w tym terminie plac budowy nie bedzie przejety przez Wykonawce, to Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do uznania, ze Wykonawca odstgpit od wykonania robét budowlanych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (§11 ust.1 d).

3. Czynnos$¢ przekazania placu budowy zostanie potwierdzona w formie pisemnego
protokotu, sporzgdzonego oddzielnie na kazdy etap robdt i od tej chwili do zakoriczenia
poszczegolnych etapow robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody
— osobowe i majgtkowe, ktére wynikty na tym terenie.

4. Strony ustalajg, ze dotrzymaniem terminu zakonczenia poszczegdlnych etapéw i terminu
zakonczenia catosci robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy jest ztozenie przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru poszczegodlnych etapdéw
robot , a w przypadku zakonczenia cato$ci ostatniego etapu robé6t z zachowaniem zasad
okreslonych w § 9 ust. 2 i 3 umowy.

§ 3"

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcy wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

3. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu



umowy o podwykonawstwo nie zgtosi pisemnych zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do umowy o

podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi pisemnych zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze
wprowadzi¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
uzyskaniem takiej zgody.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 4 powinna zawieraé postanowienie zobowigzujgce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce lub podwykonawce zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, stanowigce przedmiot
tej umowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow a takze
odpowiada za ich dziatania i zaniechania.

. Zakres rzeczowy robdét budowlanych realizowanych przez Wykonawce za pomoca

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wskazany w ofercie Wykonawcy stanowi¢
bedzie zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy.

. Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody

Zamawiajgcego i Wykonawcy, odpowiednio do ww. zapisow.
§4

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest we witasnym zakresie i na wiasny
koszt urzagdzi¢ i zabezpieczy¢ teren budowy oraz jego zaplecze, oznaczajgc go tablicg
informacyjna.

Przed rozpoczeciem rob6t wymagajgcych zezwolenia na zajecie pasa ruchu drogowego
oraz zgody na zajecie czesci podworza, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC we
wlasnym zakresie stosowne zezwolenie oraz zgode, ktére niezwiocznie przekaze
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji umowy. Natomiast Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym ze zuzytych mediow
na podstawie zamontowanych na swdj koszt podlicznikow.

Roboty budowlane bedg wykonywane przy uzyciu wyrobow i materiatdw wlasnych
Wykonawcy. Realizujgc przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé wyroby i
materiaty budowlane oraz urzgdzenia odpowiadajgce dokumentacji projektowej oraz
posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Najpdzniej do dnia pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu
dokumenty (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp.) potwierdzajace, iz materiaty
stosowane przez niego przy realizacji robot spetniajg wymogi okreslone w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pozn. zm.)
pod rygorem uznania, ze Wykonawca nie wykazat gotowosci do odbioru.

Wszelkie odstepstwa od zakresu robét okreslonego w § 1 wymagajg uzgodnienia i
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego.

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg oraz

wiedzg budowlang, a takze z obowigzujgcymi przepisami BHP i p/poz. W tym celu, przed
rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



10.

11.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody
(zaréwno na osobach jak i na rzeczach) powstate w trakcie realizacji robo6t a wynikajgce z
zaniedbania dbatosci o zachowanie zasad bezpieczenstwa. Dotyczy to réwniez
odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania i zaniechania osob, przy pomocy ktérych
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Dlatego Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
i zachowac¢ przy realizacji przedmiotu umowy wszelkie warunki bezpieczenstwa pracy
celem ochrony robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu terenu
budowy. W tym celu, szczegdélnym obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem o0s6b trzecich oraz bezwzgledna dbato$¢ o systematyczne
zachowanie porzadku i czystosci na terenie budowy oraz w jego otoczeniu, na ktére
budowa i jej skutki majg swoje oddziatywanie.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uczestniczy¢ w wyznaczanych przez
Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu konsultacjii omoéwienia spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym rowniez w okresie gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia wszystkie
wykonane roboty budowlane ulegajgce zakryciu badz zanikajgce, dokonujgc na te
okolicznos¢ stosownego wpisu w dzienniku budowy. Fakt sprawdzenia wykonania tych
robét Zamawiajgcy potwierdza stosownym wpisem w dzienniku budowy.

W przypadku grozby katastrofy budowlanej albo awarii badz mozliwosci wystgpienia
jakichkolwiek zniszczen lub strat w remontowanym budynku, Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wykonania robdt zabezpieczajgcych oraz do zawiadomienia
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu kazdego etapu robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac¢ i usung¢ wszystkie obiekty tymczasowe a
takze urzadzenia stuzgce realizacji umowy oraz uporzgdkowaé teren budowy przed
terminem odbioru.

Wykonawca jako wytwdrca odpaddédw zobowigzany jest postepowaé z nimi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegolnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122). Ponadto Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn.
zm.)

Powstaty w trakcie realizacji umowy gruz i inne odpady Wykonawca jest zobowigzany
wywiez¢ na skladowisko odpadow, co winien potwierdzi¢ przedktadajgc Zamawiajgcemu
stosowny dokument na te okolicznos¢. W przypadku zagospodarowania przez Wykonawce
gruzu i innych odpadéw we wtasnym zakresie (w sposéb odmienny niz okreslony w zdaniu
poprzednim), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie potwierdzajgce
sposob ich zagospodarowania.

Zamawiajacy, stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca realizujgc zamoéwienie zatrudniali pracownikow wykonujgcych roboty
elewacyjne, dekarskie oraz prace porzadkowe na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych prac bedzie sie odbywato w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 t.j. z pézn. zm.).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy, na kazdym etapie
realizacji umowy, ztozenia oswiadczenia potwierdzajgcego wypetnienie obowigzku
okreslonego w ust. 9. Niedopetnienie tego obowigzku lub nieprzedtozenie Zamawiajgcemu
wymaganego oswiadczenia w terminie 3 dni od dnia wezwania badz ziozenie
nieprawdziwego oswiadczenia, skutkowaC bedzie natozeniem na Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 11 ust. 1 lit h).

Wymagania okreslone w ust. 10 i 11 obejmujg rowniez wszystkich podwykonawcow, przy
czym ich niedotrzymanie obcigzac bedzie Wykonawce.

§6
Wykonawca powierza funkcje kierownika budowy .................... , ktory w trakcie realizacji

umowy bedzie przedstawicielem Wykonawcy na budowie.



n

Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego zarzadca nieruchomosci wskazany na wstepie
umowy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy. Funkcje inspektora
nadzoru nad realizacjg przedmiotu okreslonego umowg petnié bedg: ..........oovvvvvvevrviirevnennee.
Wszystkie dokumenty dotyczace prowadzenia i odbioru robét Wykonawca bedzie
niezwtocznie przesytac¢ do siedziby zarzadcy nieruchomos$ci wskazanej na wstepie umowy.
O kazdej zmianie oséb na stanowiskach wymienionych w ust. 1i 2, strony zobowigzane
sg niezwtocznie powiadamiac¢ sie na pismie, z tym ze do zmiany kierownika budowy
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego. Do pisemnego powiadomienia o zmianie
kierownika budowy Wykonawca dotgcza poswiadczone przez siebie za zgodnosc¢ z
oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje nowego kierownika
budowy, wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

W przypadku gdy waznos¢ zaswiadczenia kierownika budowy o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa uptynie wczesniej niz termin
zakonczenia ostatniego etapu robot, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu, nie pézniej niz na 3 dni przed uptywem waznosci zaswiadczenia o
przynaleznosci do OIIB, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie nowego -
aktualnego zaswiadczenia.

§7
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokosci: .., zth. brutto (stownie:
....................................................... ), w tym stawka VAT ......., zgodne z przedtozonymi

przez Wykonawce kosztorysami ofertowymi z zastrzezeniem § 8 ust. 1, na ktérg to kwote
sktadaé sie bedg ponizej wskazane wynagrodzenia za poszczegolne etapy robét:

a) etap | - remont elewacji frontowej ................ zt brutto.
b) etap Il - remont elewacji od podwdrza wraz z ociepleniem .................. zt brutto,
c) etap Il - Ocieplenie stropu strychowego .................. zt brutto,

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 bedzie niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Kazdy z etapdéw robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy stanowi¢ bedzie oddzielny
element rozliczeniowy niniejszej umowy.

Jako forme i podstawe rozliczenia wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych
strony przyjmujg szczegoétowy kosztorys zamienny.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robét nieobjetych niniejszg umowg, niezbednych
jednak do jej prawidtowego wykonania, ich wykonanie przez dotychczasowego
Wykonawce mozliwe bedzie na podstawie aneksu do umowy podstawowej stosownie do
art. 144 ustawy Prawo Zaméwienh Publicznych.

Konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych potwierdza¢ musi zaakceptowany przez
Zamawiajgcego protokot koniecznosci.

Wykonawcy nie przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie dodatkowe, jesli wykonat
roboty dodatkowe bez protokotu, o ktérym mowa w ust. 6 oraz bez zawarcia stosownego
aneksu do umowy podstawowej.

§8

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy — zgodnie z terminami wskazanymi
w § 3 ust.1, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, a przygotowanych przez
Wykonawce szczegdtowych kosztorysow zamiennych, za kazdy wykonany etap robot
oddzielanie.

Podstawg sporzagdzenia szczegdtowego kosztorysu zamiennego bedzie sprawdzona
przez inspektora nadzoru ksigzka obmiaru robdt (iloS¢ rzeczywiscie wykonanych i
odebranych roboét) oraz kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych, jednostkowych
nakfadow rzeczowych, cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw.

Zadeklarowane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe wraz z narzutami oraz
nastepujgce sktadniki cenotworcze: Rg—.... zt, Kp - ..%, Z —...... %, nie moga ulec zmianie
w trakcie realizacji umowy i w tej wysokosci stanowi¢ bedg podstawe rozliczenia robét.
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Ewentualne roboty dodatkowe, nie przewidziane kosztorysami ofertowymi, mogg by¢
wykonane i rozliczone tylko i wylgcznie na podstawie kalkulacji zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i opracowanej wg obowigzujgcych katalogéw robot oraz cen materiatéw i
sprzetu budowlanego zawartych w kwartalniku SEKOCENBUD, w $redniej wysokosci
obowigzujgcej w okresie wykonania robét, przy zastosowaniu sktadnikoéw cenotwdérczych
z oferty / R-g, Kp, Z /. Ceny materiatdbw nie ujete w kosztorysach ofertowych lub
kwartalnikach ,,SEKOCENBUD” bedg rozliczone w oparciu o rzeczywiste ceny na
podstawie kopii faktury zatgczonych do kosztorysu zamiennego, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron w trakcie jej realizacji,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy cze$é wynagrodzenia, tj. wylgcznie za prawidtowo
wykonane i odebrane roboty budowlane, ktére wynika¢ bedg z protokotu inwentaryzacji
robét bedgcych w toku, o ktérym mowa § 11 ust. 3.

§9

. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru prac stanowigcych przedmiot danego etapu robaot.
Zawiadomienie to winno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o catkowitym wykonaniu
robot bedacych przedmiotem danego etapu. Fakt gotowosci do odbioru kazdego etapu
robét Wykonawca winien dodatkowo odnotowac poprzez stosowny wpis w dzienniku
budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkéw lub opdznieh w ich dokonaniu bedg obcigzaé
Wykonawce.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru danego etapu robd6t nalezy doreczyc
Zamawiajgcemu (w siedzibie zarzadcy nieruchomos$ci wskazanej na wstepie umowy)
przed uptywem terminu okreslonego w § 3 ust.1 jako ,termin zakonczenia robot”.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru robét oraz dokonany przez Wykonawce na te
okolicznosé wpis w dzienniku budowy muszg by¢ pisemnie potwierdzone przez inspektora
nadzoru i bedg one stanowi¢ podstawe do wyznaczenia terminu odbioru robét.
Potwierdzenie inspektora nadzoru stwierdza¢ ma, ze cato$¢ prac budowlanych objetych
danym etapem roboét zostata wykonana (zakonczona) a teren budowy jest uporzgdkowany
i w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu sprzed rozpoczecia robét. Brak pisemnego
potwierdzenia inspektora nadzoru jest rownoznaczny z brakiem tej gotowosci. Jezeli
Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét w czasie 21 dni
od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako ,termin zakonczenia robét”, Zamawiajgcy
bedzie mogt potraktowac to jako odstgpienie od realizacji umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (§ 11 ust. 1 lit. d).

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robdét a
umozliwiajgce ocene prawidtowego ich wykonania, w tym m.in.: dziennik budowy,
szczegOtowy kosztorys zamienny, ksigzke obmiaru robot, a takze aprobaty, atesty i
certyfikaty na wbudowane materiaty oraz potwierdzenie nalezytego zagospodarowania
gruzu i innych odpadéw zgodnie z § 5 ust. 9 umowy, pod rygorem, o ktérym mowa w § 4
ust. 5

. Zamawiajgcy zawiadomiony o gotowosci Wykonawcy do odbioru danego etapu robét
wyznaczy dzien rozpoczecia odbioru o czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce na
pismie. Dzien rozpoczynajacy czynnosci odbioru nie moze byé wyznaczony pézniej niz na
21 dzien od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
tych robot.

Na okoliczno$¢ przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegdlnych etapéw robdt,
sporzadzone zostang stosowne protokoty potwierdzajgce odebranie robot, podpisane
przez przedstawicieli obu stron umowy. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas odbioru, z
przyczyn lezacych po jego stronie upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego
sporzadzenia protokotu odbioru, ktoéry bedzie miat moc wigzaca.

. Zamawiajgcy zakonczy czynnos$¢ odbioru najpdzniej w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia ich rozpoczecia. W przypadku jednak ujawnienia podczas odbioru wad w przedmiocie
umowy Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, nie dtuzszy niz 14 dniowy termin
na ich usuniecie, co zostanie odnotowane w protokole odbioru robét zgodnie z § 10 ust.
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3. Do tego czasu Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia stwierdzonych wad pod
rygorem zastosowania kar umownych okreslonych w § 11 ust.1 lit b).
. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad badz nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcoéw dokonuje sie przy udziale
Zamawiajgcego.*

§10
Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktury za kazdy etap robot osobno, po jego zakohczeniu i odbiorze catosci
robét w tym etapie przez Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia i przyjecia faktury za
dany etap robét bedzie protokdt odbioru tych robét, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 wraz ze
sprawdzonym przez inspektora nadzoru szczegétowym kosztorysem zamiennym.
Strony nie przewidujg w poszczegoélnych etapach robdét odbioréw i rozliczeh robot
wykonanych czesciowo.
. W przypadku, gdy podczas odbioru robét stwierdzono wady w przedmiocie umowy i
wyznaczono Wykonawcy termin na ich usuniecie, informacje o tym zamieszcza sie w
protokole odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 6. W takim przypadku podstawg do
wystawienia faktur bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego usunigecie wad przez
Wykonawce zgodnie z trescig § 9 ust. 7 umowy, na okolicznos¢ czego dokonuje sie
stosownej adnotacji w protokole odbioru, ktéry podpisujg przedstawiciele obu stron umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie

danego etapu robét w siedzibie zarzadcy nieruchomosci wskazanej na wstepie umowy —
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty odbioru robét.

Faktury bedg wystawiane na rzecz: Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. ........ccccoeeeeeeees we
Wroctawiu, ul. ............. ) eerreeeennns Wroctaw, NIP: ........oooovv,

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty za wykonany i odebrany etap robét w terminie do

30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury za dany etap robét. W
przypadku opdznienia w zaptacie, Wykonawca ma prawo naliczy¢é odsetki ustawowe.

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze.

. Zaptata faktury, nastgpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowodéw

potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.*
§ 11
Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutow:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w dochowaniu umownego terminu zakonczenia danego etapu robét w
stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,2% maksymalnego
wynagrodzenia brutto za dany etap robdt, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia. W przypadku tym kary umowne naliczane bedg
poczawszy od pierwszego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako
.lermin zakonczenia robét” do dnia (wilgcznie) zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru danego etapu robét zgodnie z § 9
umowy.

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
maksymalnego wynagrodzenia brutto za dany etap robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony poczgwszy od pierwszego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad. W przypadku
tym kary umowne naliczane bedg do dnia (wtgcznie) odbioru robét po usunieciu wad —
stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 9 ust.7 umowy, a w przypadku ich nie
usuniecia, do dnia zastepczego wykonania tych robét przez Zamawiajgcego (tj. do dnia
odbioru ich wykonania).

C) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% maksymalnego wynagrodzenia brutto za dany
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etap robot, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia liczony
poczgwszy od pierwszego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad. W przypadku tym kary umowne naliczane bedg do
dnia (wtgcznie) odbioru robdt po wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z § 12
ust.11 umowy a w przypadku nie wykonania tych napraw do dnia ich zastepczego
wykonania przez Zamawiajgcego (ij. do dnia odbioru ich wykonania).

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego, badz w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% maksymalnego wynagrodzenia
brutto za roboty od wykonania ktérych odstgpiono,

e) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy — w wysokosci 10 000 zt.,**

f) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego, o ktorej
mowa w § 3* ust.1 —w wysokosci 10 000 zt., z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu
zapobiezenia katastrofie budowlanej lub mozliwosci wystgpienia jakichkolwiek
zniszczen lub strat w remontowanym budynku.*

g) za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 — w
wysokosci 10 000 zt. Jednoczesnie tez Zamawiajgcy zastrzega sobie w takim wypadku
prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

h) w razie niedotrzymania przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 5 ust. 10-12:

- wwysokosci 10 000 zt za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust.
10,

- w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w przedtozeniu
oswiadczenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 11, liczone do dnia
wypetnienia tego obowigzku,

- wwysokosci 10 000 zt za przedtozenie nieprawdziwego o$wiadczenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 11.

Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmujg definicje odstgpienia od catosci lub czesci

umowy, ktére oznaczac¢ bedzie prawo Zamawiajgcego do takiego odstgpienia jezeli:

a) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz nie nastgpi rozpoczecie robot w terminie 14 dni od daty przekazania Wykonawcy
terenu budowy;

b) nastgpi przerwanie przez Wykonawce robét w przypadku gdy przerwa trwa dtuzej niz
14 dni;

c) Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposob wadliwy lub sprzecznie (niezgodnie) z
umowg lub dokumentacjg projektowg, pomimo pisemnego wezwania go do
zaniechania tych dziatan;

d) Wykonawca nie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét w terminie
21 dni poczgwszy od pierwszego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 jako
»lermin zakonczenia robot” (dotyczy kazdego etapu oddzielnie);

e) w stosunku do Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie upadtosciowe, uktadowe
lub likwidacyjne;

f) Wykonawca nie zrealizuje obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 2.

Odstgpienie przez jedng ze stron od czesci umowy (tj. w trakcie jej realizacji), oznaczaé

bedzie odstgpienie od realizacji robot dotychczas niewykonanych. W przypadku

odstgpienia przez jedng ze stron od czesci umowy, Zamawiajgcy sporzadzi protokoét
inwentaryzacji robot bedacych w toku, dokumentujgcych stan ich zaawansowania na dzien
jego sporzadzenia, ktory to protokdt stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania miedzy
stronami rozliczenia wykonanych robét. Protokdt inwentaryzacii robot bedgcych w toku,
zawieraC bedzie kosztowe rozliczenie zaréwno rob6t dotychczas wykonanych jak i dotad
niezrealizowanych przez Wykonawce. Przed sporzadzeniem rzeczonego protokotu

Zamawiajgcy zorganizuje spotkanie inwentaryzacyjne na terenie budowy, o ktorym

zawiadomi pisemnie Wykonawce.

Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas spotkania inwentaryzacyjnego, z przyczyn lezacych po

jego stronie upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego sporzgdzenia protokotu

inwentaryzaciji, ktéry bedzie miat moc wigzaca.



10.

11.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku nieotrzymania
dofinansowania ze S$rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 na realizacje przedmiotu zamdwienia. Odstgpienie takie nie
bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie z winy Zamawiajgcego.
Kary umowne okreslone w ust. 1 lit. a-h) bedg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg
sumowaniu.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych w
pierwszej kolejnosci z naleznego mu wynagrodzenia (tj. z faktur podlegajgcych zaptacie),
a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu, a przewyzszajgce tgcznie wartos¢ wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia oraz kwote naleznego mu wynagrodzenia —
Wykonawca zapfaci w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do ich
uregulowania.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutlu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy trwajg trzy lata poczgwszy od dnia
odbioru robét i okres tego uprawnienia biegnie dla kazdego etapu robot oddzielnie.
Rozszerzajgc swojg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca, udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy. Okres gwaranciji ustalasiena .............. miesiecy, poczgwszy od daty
odbioru ostatniego etapu robdt, bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsza
umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach obu udzielonych zabezpieczen, Wykonawca
zobowigzuje sie do bezpfatnego (na swodj koszt i we wilasnym zakresie) dokonania
wszelkich napraw gwarancyjnych, ktérych koniecznosé zgtosi Zamawiajgcy i wykona je
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od pisemnego wezwania do ich
wykonania, pod rygorem § 11 ust. 1 c¢). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia innego terminu wykonania napraw gwarancyjnych.
Naprawy gwarancyjne obejmujg ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot
budowlanych oraz usuwanie przez Wykonawce wad materiatowych z uwzglednieniem wad
w robociznie w wykonanym przedmiocie umowy, ktére zmniejszajg warto$¢ uzyteczna,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z jego przeznaczenia.
W przypadku wystgpienia w wykonanym przedmiocie umowy awarii (wady), ktéra powinna
by¢ bezzwitocznie usunigta, w szczegolnosci ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
potencjalnej szkody, Wykonawca powinien niezwtocznie zabezpieczy¢ nieruchomosc¢
przed skutkami jakie mogg wynikng¢ z zaistniatej awarii (wady) oraz usungc¢ przyczyny i
skutki tej awarii (wady).
Wykonawca nie moze odmowic¢ napraw gwarancyjnych bez wzgledu na wysokos¢ kosztow
z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, ktore powstang w zwigzku z
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz naprawami gwarancyjnymi.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
napraw gwarancyjnych, ktorych koniecznos¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w
okresie trwania gwaranciji lub rekojmi.
Jezeli Wykonawca dokonat istotnej naprawy gwarancyjnej w przedmiocie umowy, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili tej naprawy. W innych przypadkach termin gwaranciji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym trwata naprawa (zgodnie z art. 581 ust.1 KC).
O wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego
na pismie. Zakonczenie napraw gwarancyjnych powinno by¢ stwierdzone w stosownym
protokole.



12.

13.

14.

Niezaleznie od przystugujgcych Zamawiajgcemu kar umownych okreslonych § 11 ust.1 ¢),
po bezskutecznym uptywie terminu na wykonanie napraw gwarancyjnych, Zamawiajgcy
moze wykonac¢ je we wlasnym zakresie (zastepczo zleci¢ innemu wykonawcy), a kosztami
z tego tytutu obcigzy Wykonawce, ktory zobowigzany bedzie pokry¢é koszty
przewyzszajgce zabezpieczenie, o ktérym mowa w § 13 w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.
W okresie 30 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji, ha wniosek
Zamawiajgcego odbedzie sie z udzialem Wykonawcy przeglad gwarancyjny robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Na te okolicznos¢ zostanie sporzadzony i
podpisany przez strony umowy protokdt z przeglgdu gwarancyjnego. W przypadku
stwierdzenia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad w przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Gwarancja i rekojmia, ktérej Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu obejmuje swym
zakresem roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z
pomocy ktorych korzystat w trakcie realizacji umowy.*
§13
Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................. w wysokosci 4 % maksymalnego wynagrodzenia za
wykonanie umowy brutto, tzn. kwoty okreslonej w § 7 ust.1, tj. .......cccce. zt. (stownie:
.................................................................................. ).
W kwestii zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiajgcego strony postanawiajg, ze :
50 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt., ktéra stanowi zabezpieczenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatniego etapu robét.
50 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ................. zt., ktéra stanowi zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdocona nie pozniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne ostatniego etapu robot.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1-2 moze zosta¢ pomniejszone do petnej jego
wartosci o kwote ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy w terminie 14 dnia od wezwania do zaptaty.
§ 14
Od chwili przejecia terenu robét do momentu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za szkody osobowe
i majatkowe wyrzgdzone w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcemu i/lub osobom trzecim
z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng ...........cccce......... zt.
W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu kopie (e) polis (y) ubezpieczeniowych (ej), o ktérej mowa w ust.1. W
przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakohczenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia — pod
rygorem zastosowania kar umownych okreslonych w § 11 ust.1 lit g).
§ 15
Wzajemna korespondencja stron w zwigzku z realizacjg umowy bedzie uwazana za
skutecznie doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub doreczona bezposrednio na adresy stron wskazane na
wstepie umowy.
Strony umowy zobowigzujg sie informowac o zmianach swoich adreséw do doreczen pod
rygorem tego, ze korespondencja zawierajgca wszelkie oswiadczenia woli i wiedzy
sktadane sobie wzajemnie w zwigzku z realizacjg umowy wysytane bedg na adresy stron
wskazane na wstepie umowy ze skutkiem ich prawidtowego doreczenia.
§ 16
W 2zwigzku z wykonaniem umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
Zamawiajgcego oraz zarzgdcy nieruchomosci wspolnej, na zasadach okre$lonych w art.
31 ustawy o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie nastgpi wylgcznie w celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy.
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§ 17

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osoby trzecie praw

wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegodlnosci dokonac cesji wierzytelnosc z tytutu zaptaty

wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.
§18

1. Zmiana istotnych postanowieh niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa wylgcznie w przypadku gdy
Zamawiajacy przewidziat i wskazat mozliwos¢é dokonania takiej zmiany w Specyfikaciji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w umowie, ktdre bedg mogty byc¢
dokonane wylgcznie z powodu wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
przyczyn:

a) zmiana osob, o ktérej mowa w § 6 ust. 4;

b)  nie mozliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;

c) nie mozliwe do przewidzenia zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy i w zwigzku
z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartosc robét niezrealizowanych;

d) diugotrwaty okres wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot lub spetnienie wymogdw technologicznych,
m. in. takie jak: majgce miejsce na obszarach dziatania Wykonawcy powodz,
gradobicie, trgba powietrzna, huragan, mrozy, ulewne deszcze badz opady $niegu o
duzych rozmiarach i o duzej sile oddziatywania;

e) sita wyzsza badz inne niespodziewane zdarzenie losowe, czasowo uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonywanie robdt, np.: epidemia, pozar, niezalezny od Wykonawcy
brak zasilania energii;

f)  dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy prawo budowlane
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

g) zmiana sposobu wykonania zamowienia, materiatbw budowlanych, sprzetu,
urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzetu,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem

technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

h)  konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, mogacych mieé wptyw na termin
wykonania umowy;

i) koniecznos¢ pozyskania srodkoéw finansowych niezbednych do catkowitego
zakonczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

)i koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub
decyzji administracyjnych;

K)  wystgpienia nie zawinionej przez Wykonawce awarii na terenie budowy;

) dziatanie osdéb trzecich lub organéw wiadzy publicznej powodujgce przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji umowy;

m) wystgpienie robét nie ujetych w przedmiarze robdt, a objetych projektem
budowlanym,

n)  zmiana terminu rozstrzygniecia konkursu w ramach RPO.

3. Wszystkie zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci i
skutecznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygnac
polubownie a jesli nie osiggng porozumienia, spor rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§20

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, pozostate Zamawiajgcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* dotyczy wylacznie uméw realizowanych przez Wykonawce/Ow, ktory/rzy w ofercie zadeklarowal/li
wykonanie zamdwienia przy udziale podwykonawcow

** dotyczy wylacznie umow realizowanych przez Wykonawce/ow, ktory/rzy w ofercie nie zadeklarowal/li
wykonania zamowienia przy udziale podwykonawcow

Wykaz zatacznikdéw do umowy:

Zatacznik nr 1 - SIWZ

Zalacznik nr 2 - Projekt budowlany

Zalacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zatacznik nr 4 - Przedmiar robot

Zalacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy

Zalacznik nr 6 - Pozwolenie na wykonywanie robot budowlanych

Zakacznik nr 7 — Pozwolenie konserwatorskie

Zatacznik nr 8 — Oferta wykonawcy

Zalacznik nr 9* — Zakres rzeczowy robot budowlanych realizowanych za pomoca podwykonawcow
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